

Überblick

Vorstellung EIP-Projektstand: „Darstellung und Simulation von Erlösen und Kosten in Abhängigkeit von Preis- und Mengenänderungen“, Kurztitel „Einkommensstabilisierung“

Maria Wegerer
Landwirtschaftskammer Oberösterreich
Projektkoordinatorin
15. Februar 2021

 Bundesanstalt
für Agrarwirtschaft
und Bergbauernfragen

 LBG Österreich
Steuerberatung • Wirtschaftsprüfung • Consulting

 Beiselen

WIFO  ÖSTERREICHISCHES INSTITUT
FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union

 Bundesministerium
Landwirtschaft, Regionen
und Tourismus

 LE 14-20
Entwicklung für den Ländlichen Raum

Europäischer
Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des
ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete.



 Landwirtschaftskammer
Niederösterreich

 Landwirtschaftskammer
Oberösterreich

 Landwirtschaftskammer
Österreich

Heutiger Ablauf

- Überblick Projektstand
- Projektstand der Projektziele
 - Konkrete angestrebte Projektergebnisse
 - Nutzen für Landwirt*innen und weitere Zielgruppen
 - Bisherige Maßnahmen
 - Bisherige und geplante Einbindung von Praktiker*innen
 - Geplante Maßnahmen
- Nach jedem Vortragenden Diskussion
- Abschließend Resümee

Einbindung von Praktiker*innen

- Einbringung von OG Mitglied Roland Weber
- Workshop mit Landwirtinnen und Landwirten, 11. Jänner 2019
- Gespräch mit AK-Projektleitern Michael Wöckinger (Milchproduktion, LK OÖ) und Martin Bäck (Ackerbau, LK OÖ), 11. Jänner 2019
- Abstimmung mit Martin Bäck, 3. Oktober 2019
- Vorstellung und Befragung im Rahmen eines Seminars für AK-Ackerbau-Leiterinnen und Leiter in OÖ. 28. November 2019
- Befragung von Studentinnen und Studenten der HAUP in OÖ., März 2020


Workshop mit Bäuerinnen und Bauern – Fragestellung

(Aufbau der OG; 11. Jänner 2019)

- Welche Informationen zur Preis- und Kostenentwicklung sowie Abschätzung künftiger Entwicklungen werden bisher genutzt?
- Wie wird mit den Herausforderungen der zukünftigen Preis- und Kostenentwicklungen derzeit umgegangen?
- Was könnte den Landwirtinnen und Landwirten zusätzlich helfen und was würde in der Unternehmensführung einen Nutzen bringen?

Workshop mit Bäuerinnen und Bauern – Zusammenfassung der Ergebnisse

- Mehr Information sinnvoll
- Eine Plattform (statt mehrere Quellen)
 - Auch Informationserhalt ohne eigene Daten
- Sicherheit der Prognose
 - Bandbreite, Infos zu Unsicherheitsbereich
- Betriebseigene Daten verwendbar machen
- Zeithorizont lang-/kurzfristig



Anforderungen der
Praktiker*innen
nach wie vor gültig

Nicht im EIP Projekt

- Kalkulation Maschineninvestitionen
- Daten melden/sammeln bei intransparenten Preisen

Projektstrukturplan 11.02.2021

Begonnen
2020

EIP Einkommensstabilisierung - Darstellung und Simulation von Erlösen und Kosten in Abhängigkeit von Preis- und Mengenänderungen

Projektmanagement	Kommunikation nach Außen	Entscheidung zu Angeboten bzw. weiterführende Arbeitspakete	Darstellung von Forschungsergebnissen und Prognosen	Planung, Vergabe und Umsetzung "Darstellung der aktuellen Angebots-, Nachfrage- und Preissituation und aktuellen Prognosen - kurz-, mittel- und langfristig"	Planung, Vergabe und Umsetzung Einbau von Prognosedaten in den IDB*	Planung, Vergabe und Umsetzung "Programmierung einer Software zur Simulation der quantitativen Auswirkungen der prognostizierten Preisänderungen bei Produkten und Betriebsmitteln auf den einzelnen Betrieb"	Planung und Umsetzung "Simulation Einzelbetrieb LBG Business Agrar Grüner Bericht"
Arbeitspaket Phase 1	Arbeitspaket Phase 2	Arbeitspaket Phase 3	Arbeitspaket Phase 4	Arbeitspaket Phase 5	Arbeitspaket Phase 6	Arbeitspaket Phase 7	Arbeitspaket Phase 8
Ziel 1	Ziel 2	Ziel 3	Ziel 4 (2)	Ziel 5			
Projektstart	Öffentlichkeitsarbeit zu EIP Projekt	Recherche aktuell vorhandener Datengrundlagen	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen
AP 1.1. FG 33.2.2.	AP 2.1. FG 34.2.4.	AP 3.1. FG 34.2.2	AP 4.1. FG 34.2.2.	AP 5.1. FG 34.2.2.	AP 6.1. FG 34.2.2.	AP 7.1. FG 34.2.2.	AP 8.1. FG 34.2.2.
Projektkommunikation und Projektkoordinierung	Infoteilergabe an Landwirte	Auswahl der Datenquellen, WAS, WIE	Ausschreibung, Auftragsvergabe	Ausschreibung, Auftragsvergabe	Vereinbarung Koop. LK OÖ DL GmbH mit BAB	Ausschreibung, Auftragsvergabe	Programmierung / Realisierung
AP 1.2. FG 33.2.2.	AP 2.2. (34.2.4.) FG 34.2.4.	AP 3.2. FG 34.2.2	AP 4.2. FG 34.2.2. Meilenstein	AP 5.2. FG 34.2.2. Meilenstein	AP 6.2. FG 34.2.2. Meilenstein	AP 7.2. FG 34.2.2. Meilenstein	AP 8.2. FG 34.2.2. Meilenstein
Projektcontrolling	Infoteilergabe an EIP Netzwerkpartner	Entscheidung zur Umsetzungsplanung "Darstellung von Forschungsergebnissen und Prognosen"	Programmierung / Realisierung	Programmierung / Realisierung	Vorbereitung weitere IDB Verfahren	Programmierung / Realisierung	Testbetrieb
AP 1.3. FG 33.2.2.	AP 2.3. FG 33.2.2.	AP 3.3. FG 34.2.2 Meilenstein	AP 4.3. FG 34.2.2 Meilenstein	AP 5.3. FG 34.2.2. Meilenstein	AP 6.3. FG 34.2.2.	AP 7.3. (34.2.2.) FG 34.2.2. Meilenstein	AP 8.3. FG 34.2.3. Meilenstein
Projektabschluss	Infoteilergabe Beratung und Bildung	Entscheidung zur Umsetzungsplanung "Darstellung der aktuellen Angebots-, Nachfrage- und Preissituation und aktuellen Prognosen"	Testbetrieb	Testbetrieb	Programmierung / Realisierung	Testbetrieb	Freigabe, Installation, Echtbetrieb
AP 1.4. FG 33.2.2. Meilenstein	AP 2.4. FG 34.2.4.	AP 3.4. FG 34.2.22 Meilenstein	AP 4.4. FG 34.2.3. Meilenstein	AP 5.4. FG 34.2.3. Meilenstein	AP 6.4. FG 34.2.2. Meilenstein	AP 7.4. FG 34.2.3. Meilenstein	AP 8.4. FG 34.2.2.
	Infoteilergabe einschlägige Softwareanbieter	Entscheidung zur Umsetzungsplanung Einbau von Prognosedaten in den IDB*	Technische Einführung, Übergabe für weiteren Betrieb und Wartung	Technische Einführung, Übergabe für weiteren Betrieb und Wartung	Testbetrieb	Technische Einführung, Übergabe für weiteren Betrieb und Wartung	Endabnahme, Endabrechnung
	AP 2.5. FG 34.2.4.	AP 3.5. FG 34.2.2 Meilenstein	AP 4.5. FG 34.2.2.	AP 5.5. FG 34.2.2.	AP 6.5. FG 34.2.3. Meilenstein	AP 7.5. FG 34.2.2.	AP 8.5. FG 34.2.2. Meilenstein
	Unterlagen erstellen (inkl. Beratungsunterlage)	Entscheidung zur Umsetzungsplanung "Programmierung einer Software zur Simulation der quantitativen Auswirkungen der prognostizierten Preisänderungen bei Produkten und Betriebsmitteln auf den einzelnen Betrieb"	Freigabe, Installation, Echtbetrieb	Freigabe, Installation, Echtbetrieb	Technische Einführung, Übergabe für weiteren Betrieb und Wartung	Freigabe, Installation, Echtbetrieb	
	AP 2.6. FG 34.2.4.	AP 3.6. FG 34.2.2 Meilenstein	AP 4.6. FG 34.2.2.	AP 5.6. FG 34.2.2.	AP 6.6. FG 34.2.2.	AP 7.6. FG 34.2.2.	
	Fachartikel (schreiben, veröffentlichen)	Entscheidung zur Umsetzungsplanung "Simulation Einzelbetrieb LBG Business Agrar Grüner Bericht"	Endabnahme, Endabrechnung	Endabnahme, Endabrechnung	Freigabe, Installation, Echtbetrieb	Endabnahme, Endabrechnung	
	AP 2.7. FG 34.2.4.	AP 3.7. FG 34.2.2 Meilenstein	AP 4.7. FG 34.2.2. Meilenstein	AP 5.7. FG 34.2.2. Meilenstein	AP 6.7. FG 34.2.2.	AP 7.7. FG 34.2.2. Meilenstein	
					Endabnahme, Endabrechnung		
					AP 6.8. FG 34.2.2. Meilenstein		

Laufend

Schwerpunkt
2019-2020

Projektstrukturplan 11.02.2021

E Einkommensstabilisierung			Darstellung und Simulation von Erlösen und Kosten in Abhängigkeit von Preis- und Mengenänderungen				
Projektmanagement Arbeitspaket Phase 1	Kommunikation nach Außen Arbeitspaket Phase 2	Entscheidung zu Angeboten bzw. weiterführende Arbeitspakete Arbeitspaket Phase 3	"Darstellung von Forschungsergebnissen und Prognosen" Arbeitspaket Phase 4 Ziel 1	Planung, Vergabe und Umsetzung "Darstellung der aktuellen Angebots-, Nachfrage- und Preissituation und aktuellen Prognosen - kurz-, mittel- und langfristig" Arbeitspaket Phase 5 Ziel 2	Planung, Vergabe und Umsetzung Einbau von Prognosedaten in den IDB* Arbeitspaket Phase 6 Ziel 3	Planung, Vergabe und Umsetzung "Programmierung einer Software zur Simulation der quantitativen Auswirkungen der prognostizierten Preisänderungen bei Produkten und Betriebsmitteln auf den einzelnen Betrieb" Arbeitspaket Phase 7 Ziel 4 (2)	Planung und Umsetzung "Simulation Einzelbetrieb LBG Business Agrar Grüner Bericht" Arbeitspaket Phase 8 Ziel 5
Projektstart AP 1.1. FG 33.2.2.	Öffentlichkeitsarbeit zu EIP Projekt AP 2.1. FG 34.2.4.	Recherche aktuell vorhandener Datengrundlagen AP 3.1. FG 34.2.2	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen AP 4.1. FG 34.2.2.	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen AP 5.1. FG 34.2.2.	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen AP 6.1. FG 34.2.2.	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen AP 7.1. FG 34.2.2.	Anforderungsanalyse und Lastenheft erstellen AP 8.1. FG 34.2.2.
Projektkommunikation und Projektkoordinierung AP 1.2. FG 33.2.2.	Infowertergabe an Landwirte 2.2. (34.2.4.) FG 34.2.4.	Auswahl der Datenquellen, WAS, WIE AP 3.2. FG 34.2.2	Ausschreibung, Auftragsvergabe AP 4.2. FG 34.2.2. Meilenstein	Ausschreibung, Auftragsvergabe AP 5.2. FG 34.2.2. Meilenstein	Vereinbarung Koop. LK OÖ DL GmbH mit BAB AP 6.2. FG 34.2.2. Meilenstein	Ausschreibung, Auftragsvergabe AP 7.2. FG 34.2.2. Meilenstein	Programmierung / Realisierung AP 8.2. FG 34.2.2. Meilenstein
Projektcontrolling AP 1.3. FG 33.2.2.	Infowertergabe an EIP Netzwerkpartner AP 2.3. FG 33.2.2.	Entscheidung zur Umsetzungsplanung "Darstellung von Forschungsergebnissen und Prognosen" AP 3.3. FG 34.2.2. Meilenstein	Programmierung / Realisierung AP 4.3. FG 34.2.2. Meilenstein	Programmierung / Realisierung AP 5.3. FG 34.2.2. Meilenstein	Vorbereitung weitere iDB Verfahren AP 6.3. FG 34.2.2.	Programmierung / Realisierung 7.3. (34.2.2.) FG 34.2.2. Meilenstein	Testbetrieb AP 8.3. FG 34.2.3. Meilenstein
Projektabschluss AP 1.4. FG 33.2.2. Meilenstein	Infowertergabe Beratung und Bildung AP 2.4. FG 34.2.4.	Entscheidung zur Umsetzungsplanung "Darstellung der aktuellen Angebots-, Nachfrage- und Preissituation und aktuellen Prognosen" AP 3.4. FG 34.2.22 Meilenstein	Testbetrieb AP 4.4. FG 34.2.3. Meilenstein	Testbetrieb AP 5.4. FG 34.2.3. Meilenstein	Programmierung / Realisierung AP 6.4. FG 34.2.2. Meilenstein	Testbetrieb AP 7.4. FG 34.2.3. Meilenstein	Freigabe, Installation, Echtbetrieb AP 8.4. FG 34.2.2.
	Infowertergabe einschlägige Softwareanbieter AP 2.5. FG 34.2.4.	Entscheidung zur Umsetzungsplanung Einbau von Prognosedaten in den IDB* AP 3.5. FG 34.2.2. Meilenstein	Technische Einführung, Übergabe für weiteren Betrieb und Wartung AP 4.5. FG 34.2.2.	Technische Einführung, Übergabe für weiteren Betrieb und Wartung AP 5.5. FG 34.2.2.	Testbetrieb AP 6.5. FG 34.2.3. Meilenstein	Technische Einführung, Übergabe für weiteren Betrieb und Wartung AP 7.5. FG 34.2.2.	Endabnahme, Endabrechnung AP 8.5. FG 34.2.2. Meilenstein
	Unterlagen erstellen (inkl. Beratungsunterlage) AP 2.6. FG 34.2.4.	Entscheidung zur Umsetzungsplanung "Programmierung einer Software zur Simulation der quantitativen Auswirkungen der prognostizierten Preisänderungen bei Produkten und Betriebsmitteln auf den einzelnen Betrieb" AP 3.6. FG 34.2.2. Meilenstein	Freigabe, Installation, Echtbetrieb AP 4.6. FG 34.2.2.	Freigabe, Installation, Echtbetrieb AP 5.6. FG 34.2.2.	Technische Einführung, Übergabe für weiteren Betrieb und Wartung AP 6.6. FG 34.2.2.	Freigabe, Installation, Echtbetrieb AP 7.6. FG 34.2.2.	
	Fachartikel (schreiben, veröffentlichen) AP 2.7. FG 34.2.4.	Entscheidung zur Umsetzungsplanung "Simulation Einzelbetrieb LBG Business Agrar Grüner Bericht" AP 3.7. FG 34.2.2. Meilenstein	Endabnahme, Endabrechnung AP 4.7. FG 34.2.2. Meilenstein	Endabnahme, Endabrechnung AP 5.7. FG 34.2.2. Meilenstein	Freigabe, Installation, Echtbetrieb AP 6.7. FG 34.2.2.	Endabnahme, Endabrechnung AP 7.7. FG 34.2.2. Meilenstein	
					Endabnahme, Endabrechnung AP 6.8. FG 34.2.2. Meilenstein		

Laufend

Umsetzung 2021-2022

Ziele 1-2


- Projektziel 1 „Darstellung von Forschungsergebnissen und Prognosen“
- Projektziel 2 „Planung, Vergabe und Umsetzung - Darstellung der aktuellen Angebots-, Nachfrage- und Preissituation und aktuellen Prognosen – kurz-, mittel- und langfristig“

MARKTTELEGRAMM: TIERISCHE PRODUKTE




JUNGSTIERPREIS

nmenden zu erhöht fähig bleibt gebot an wobei es Preisver - In NÖ keit von eichblei- Änderung lichenkeiten er Bedarf eise für Schlacht- unverän- ategorien



SCHWEINEPREIS



EU AGRICULTURAL OUTLOOK


FOR MARKETS, INCOME AND ENVIRONMENT
2020 - 2030



Q: EC 2021, LK NÖ 2021, Wegerer

Ziele 3-5

- Projektziel 3 „Planung, Vergabe und Umsetzung - Einbau von Prognosedaten in den IDB“
- Projektziel 4 „Planung, Vergabe und Umsetzung - Programmierung einer Software zur Simulation der quantitativen Auswirkungen der prognostizierten Preisänderungen bei Produkten und Betriebsmitteln auf den einzelnen Betrieb“
- Projektziel 5 „Planung und Umsetzung - Simulation Einzelbetrieb LBG Business Agrar Grüner Bericht“



Kontakt



Maria Wegerer

Projektkoordinatorin

Auf der Gugl 3

4021 Linz

Email: maria.wegerer@lk-ooe.at

Tel: 050 6902/1533

Projekthomepage:

www.landnutzung.at/eip.html